

COST OVERVIEW

WED 7/20/22 - MON 12/26/22

COST

\$342,400.00

REMAINING COST

\$121,782.00

% COMPLETE

66%


COST STATUS

Cost status for top level tasks.

Name	Actual Cost	Remaining Cost	Baseline Cost	Cost	Cost Variance
Preeti Chaudhry's reunion party	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Requirements of the program	\$680.00	\$320.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
Employees for the program	\$4,898.00	\$4,502.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00
Guests Accomodation	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
Required Transportation Services	\$111,280.00	\$68,720.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00

PROGRESS VERSUS COST

Progress made versus the cost spent over time. If % Complete line below the cumulative cost line,your project may be over budget.



COST STATUS

Cost status for all top-level tasks. Is your baseline zero?

[Try setting as baseline](#)

